

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..09.. tháng 01 năm 2017

PHỤ LỤC SỐ 03
THÔNG BÁO số 17/01./TB-VNI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM BAN HÀNH:

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN ĐỢT 1 GIAO DỊCH
DỰ ÁN: SAIGON SOUTH PLAZA

| Đợt | Số tiền/Tỷ lệ thanh toán (bao gồm VAT) | Tiến độ xây dựng | Thời gian dự kiến | Ghi chú |
|-----|---|--|-------------------|---|
| 1 | 20-50 triệu đồng | Ngay khi ký kết Phiếu xác lập thỏa thuận | Từ 15/01/2017 | |
| 2 | 10% (bao gồm số tiền đã thanh toán đợt 1) | Trong vòng 5 ngày sau khi ký Phiếu xác lập thỏa thuận | | Ký kết: "Thỏa thuận Đảm bảo Quyền ưu tiên mua sản phẩm" |
| 3 | 10% | Không quá 45 ngày kể từ ngày tổ chức lễ công bố Dự án. | Đến 01/03/2017 | |
| 4 | 10% | Hoàn thành xây dựng móng cọc | 01/05/2017 | Ký kết: "Hợp đồng mua bán" |
| 5 | 5% | Hoàn thành phần hầm 01 | 15/06/2017 | |
| 6 | 5% | Hoàn thành phần hầm 02 | 01/08/2017 | |
| 7 | 5% | Hoàn thành xây tầng 04 | 01/11/2017 | |
| 8 | 5% | Hoàn thành xây tầng 10 | 01/01/2018 | |
| 9 | 10% | Hoàn thành xây tầng 16 | 01/03/2018 | |
| 10 | 10% | Hoàn thành xây tầng mái | 01/06/2018 | Cất nóc |
| 11 | 10% | Sau 60 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7 | 01/08/2018 | |
| 12 | 15% | Thông báo bàn giao căn hộ | 01/11/2018 | Hoàn thiện |
| 13 | 5% | Thông báo nhận giấy CN sở hữu căn hộ | | |
| | 100% | | | |

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Đô Thành Land

- Lưu: HC-TH

TM. CÔNG TY CPĐT BĐS VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Bình Long